

**COMMUNE DE BERSTETT ASSOCIEES**  
**EXTRAIT DU PROCES VERBAL**  
**DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

Nombre de Conseillers élus : 19  
Conseillers en fonction : 19  
Conseillers présents : 17  
Nombre de pouvoirs : 2  
Publié le 2 février 2023

**Conseil municipal du 31 JANVIER 2023**

Sous la présidence du maire M. Jean-Claude LASTHAUS

Etaient présents : Mme BAUER Carine, M. BOHR Freddy, Mme DIEMER Estelle, M. DIEMER Steve  
Mme ERNE-HEINTZ Valentine, M. GASS Charles, Mme JOST Anne, M.  
KRENCKER Julien M. LUX Pierre M. MARTINI Matthieu, Mme MERCK Martine,  
Mme NIESS Laetitia, M. REYMUND Antoine, Mme ROHFRITSCH Anne-Marie, M.  
URBAN Jean-Marc, Mme ZEISSLOFF Patricia  
Absents : Mme GROSJEAN Michelle qui donne pouvoir à Mme ZEISSLOFF Patricia, M.  
WALTER Willy qui donne pouvoir à Mme ROHFRITSCH Anne-Marie  
Secrétaire de séance : Mme JOST Anne

**4. OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE POUR LA RENOVATION INTERIEURE  
DE LA MAIRIE DE BERSTETT LOT N°07 MARBRERIE**

Vu le présent avenant négatif supérieur au montant initial du marché du lot n°07 de plus de 5%,

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de conclure un avenant avec l'entreprise ROTH pour une série de moins-value sur le lot marbrerie,

Le marché initial s'élève à 14 029,60 € HT – 16 835,52 € TTC  
L'avenant négatif s'élève à 1672 € HT – 2006,40 € TTC

Le nouveau montant de marché s'élève désormais à 12 357,60 € HT – 14 829,12 € TTC

Le conseil municipal après avoir délibéré,

- Autorise le maire à signer l'avenant n° 1 avec l'entreprise ROTH ainsi que tout document nécessaire à l'accomplissement de cette délibération.

**APPROUVE A L'UNANIMITE**

Pour Copie conforme,

Le Maire,

Jean-Claude LASTHAUS



Le secrétaire de séance

Anne JOST

Accusé de réception en préfecture  
067-216700344-20230203-2023-3101-04-DE  
Date de télétransmission : 03/02/2023  
Date de réception préfecture : 03/02/2023